



**CURSO DE  
ESPECIALIZACIÓN**

# OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

¡Especialízate y certíficte para afrontar nuevos retos!




**PERIODO  
2025**



# Presentación

El programa de “Obras Públicas por Administración Directa – Directiva N° 017-2023-CG/GMPL” es de naturaleza teórico-práctica, tiene por finalidad de fortalecer las capacidades de los participantes sobre la gestión de obras públicas ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa utilizando lo señalado en la directiva emitida por la Contraloría General de la República.

El curso aborda temas referidos al marco general o generalidades para el desarrollo y aplicación de la directiva, así como el marco normativo del Invierte.PE y la Ley de Contrataciones del Estado enmarcada en servicios, así como la aprobación y preparación previa al inicio de la obra por la modalidad de administración directa, la ejecución física de la obra, y finalmente la culminación y liquidación de las obras por esta modalidad.



## OBJETIVO:

Brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la gestión eficiente de obras públicas bajo la modalidad de administración directa, enfatizando en el marco normativo vigente, la planificación, ejecución, supervisión, control presupuestal, y rendición de cuentas, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto con transparencia, eficacia y calidad.



## METODOLOGÍA:

La metodología de la capacitación se basa en un enfoque andragógico, diseñado específicamente para la enseñanza de adultos. Este enfoque incorpora principios fundamentales como la participación activa, la valorización de la experiencia, la horizontalidad en las interacciones y la flexibilidad en el proceso de aprendizaje.

El curso desarrolla una metodología basada en la exposición de teoría específica y la resolución de casos prácticos, a partir de situaciones significativas que generen el conflicto cognitivo y motiven permanentemente al participante a un aprendizaje autónomo, considerando en todo momento el aprender haciendo y tomando en cuenta la experiencia laboral de los estudiantes. Asimismo, se promoverá el aprendizaje colaborativo, entre otras estrategias posibles de implementar en ambientes virtuales de aprendizaje.



## DIRIGIDO A:

Profesionales, técnicos, y funcionarios públicos involucrados en la gestión, planificación, ejecución, supervisión, y control de obras públicas bajo la modalidad de administración directa, como ingenieros, arquitectos, especialistas en presupuestos, administradores, y demás personal de entidades públicas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura.



## MÉTODO DE EVALUACIÓN:

La evaluación del participante será constante y acumulativa, teniendo un examen al iniciar y finalizar el curso con la mínima nota aprobatorio de 14, ya que se deberá considerar la participación y trabajos prácticos realizados en cada sesión, la asistencia con puntos extras sumados al promedio final.



# Plan de Estudios

## UNIDAD I: MARCO NORMATIVO Y GENERALIDADES

- 1.1 Marco Normativo y Aspectos Generales
  - 1.1.1 Marco normativo
  - 1.1.2 Generalidades que sustentan la elaboración de la directiva n°017-2023-CG/GMPL
  - 1.1.3 Objetivo, finalidad y alcance de la directiva n.°017-2023-CG/GMPL
  - 1.1.4 Ejecución de obras por administración directa -Situaciones usuales a la fecha sustentadas en informes de servicios de control.
- 1.2 El Sistema de Inversión Pública Invierte.PE en las obras por administración directa.
  - 1.2.1 Introducción al Invierte.PE
    - 1.2.1.1 Principios rectores
    - 1.2.1.2 Cierre de brechas
    - 1.2.1.3 Articulación entre sistemas administrativos
    - 1.2.1.4 Proyectos de Inversión
    - 1.2.1.5 IOARR
  - 1.2.2 La Gestión del Ciclo de la Inversión
    - 1.2.2.1 Generalidades
    - 1.2.2.2 Desarrollo de fases del ciclo de la inversión
    - 1.2.2.3 Evaluación Ex post.
- 1.3 Contrataciones públicas de Bienes y Servicios, para los insumos o recursos de la obra por administración directa.
  - 1.3.1 Ley de Contrataciones del Estado.
  - 1.3.2 Fases del Proceso de Contratación
  - 1.3.3 Contratación de Bienes y Servicios
    - 1.3.3.1 Actuaciones Preparatorias
    - 1.3.3.2 Métodos de contratación
    - 1.3.3.3 Procedimiento de selección
    - 1.3.3.4 Ejecución Contractual

## UNIDAD II: APROBACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- 2.1 Funciones de órganos y unidades orgánicas de las Entidades
- 2.2 Personal Clave de la Obra
- 2.3 Acciones previas
- 2.4 Aprobación de la ejecución de obra
  - 2.4.1 Elaboración de Informe presupuestario -Caso práctico
  - 2.4.2 Elaboración de Informe legal -Caso práctico
  - 2.4.3 Elaboración de Informe Técnico -Caso práctico
- 2.5 Preparación de Obra previo a su inicio
  - 2.5.1 Personal inicial – Residente y Supervisor o Inspector
  - 2.5.2 Revisión y evaluación del expediente técnico -caso práctico
  - 2.5.3 Plan de abastecimiento
  - 2.5.4 Los requerimientos
  - 2.5.5 Las contrataciones, suministro y abastecimiento
  - 2.5.6 Creación y registro de la obra en el sistema INFOBRAS

## UNIDAD III: EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA

- 3.1. Inicio de la Ejecución de obra
- 3.2. Cuaderno de Obra
- 3.3. Informe de valorizaciones -caso práctico
- 3.4 Control de calidad durante la ejecución de la obra
- 3.5. Modificaciones durante la ejecución de obra- caso práctico
- 3.6. Informes del inspector o supervisor
- 3.7. Liquidaciones parciales de obra

## UNIDAD IV: CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

- 4.1 Culminación de obra
- 4.2 Comité de Culminación y Liquidación de la obra
- 4.3 Informe final de liquidación de obra
- 4.4 Transferencia de las obras ejecutadas por administración directa
- 4.5 Disposiciones complementarias finales



# Docente

## Ma. Ing. LUIS PORTUGAL LOZANO

Ingeniero de Sistemas colegiado y habilitado de la Universidad Privada de Tacna, Magister en Administración de Negocios de la Universidad ESAN, con mención en dirección avanzada de proyectos, con especialización en programación, formulación y gestión de proyectos de inversión, especialización en gestión de procesos de negocio, especialización en control gubernamental y especialización en Planeamiento Estratégico y Operativo.

20 años de experiencia en la Contraloría General y la SUNAT ejerciendo cargos de Supervisión y Gerenciales en planeamiento estratégico y operativo, seguimiento y control de gestión, tecnologías de la información, gestión de procesos, dirección de proyectos e inversión pública, incluyendo la nueva regulación de ejecución de obras por administración directa a través del INFOBRAS. Docente de la Escuela Nacional de Control y Universidad Continental, entre otras.

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## Beneficios



### Plataforma Virtual

Acceso a nuestra plataforma virtual donde podrás seguir las clases en vivo, descargar material y resolver las evaluaciones de cada sesión.



### Clase en Vivo

Tus clases en vivo desde nuestra plataforma virtual.



### Soporte Académico

Nuestros asesores estarán pendientes en los que usted pueda necesitar apoyo académico.



**90 HORAS**  
ACADÉMICAS

## Costos desde:

### PRECIO REGULAR

**S/500**

- Certificado
- Clases Virtuales
- Material de Clase
- Separatas
- Clases Grabadas

### PRECIO PROMOCIONAL

**S/350**

- Certificado
- Clases Virtuales
- Material de Clase
- Separatas
- Clases Grabadas

## Cuentas:



Cta. Cte soles N°0-0068-352789  
(CCI) N° 01806800006835278979



945504555 / 972628566



igcinstituto@gmail.com / capacita@igc.edu.pe



www.igc.edu.pe